

สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง
รับเลขที่..... 4847.....
วันที่ 26 ธ.ค. 2565 เวลา 11.124
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งาน.....
ฝ่ายอำนวยการ งาน.....



โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒
สาย บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน ๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือรูปแบบก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาป่าแซง

ตามสัญญาที่ สท.๒/๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งบริษัท ส.เขมรธูอินดัสตรี จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ สาย บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน ๒ ระหว่าง กม. ๓๓๙+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๓๖๗+๑๐๐.๐๐๐ ระยะทางประมาณ ๒๗.๖๐๐ กม. รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

ด้วยโครงการฯ จะดำเนินการแก้ไขรูปแบบก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้โดยสารในเขตเทศบาลปทุมราชวงศา และสามแยกชมพู เนื่องจากรูปแบบศาลาเดิม Type A มีขนาดใหญ่ไม่สามารถก่อสร้างบนทางเท้าได้ เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างของโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จึงขอเชิญประชุมหารือเรื่องรูปแบบก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้โดยสารเพิ่มเติม ในวันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือรูปแบบก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาป่าแซง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนภุต ธานี)
นายช่างโครงการฯ

(นางวารุณี คณาดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

โครงการฯ สาย บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน ๒
โทร. ๐๙๕ ๖๖๓ ๖๗๒๐ , ๐๖๔ ๖๔๘ ๑๔๗๕


(นายประจิม สีสิม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง



ประเด็นปัญหาและข้อหารื้อ

1. งานก่อสร้างศาลาทางหลวง Bus Stop RC & Steel Type A

งานก่อสร้างศาลาทางหลวง รายการที่ 6.16(1) Bus Stop RC & Steel Type A – Small Type On Ground DWG. EN 301



- ขนาดขนาด 5.60 x 6.25 เมตร
- ไม่สามารถก่อสร้างได้ในช่วงย่านชุมชนได้ทั้งหมด
- พื้นที่ก่อสร้างศาลาทางหลวงมีเขตทางไม่เพียงพอ
- ประชาชนใช้ประโยชน์จากศาลาทางหลวงเป็นจำนวนมาก





โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.น้ำปลีก - บ.หนองฝื่อ ตอน 2

202

2. รูปแบบศาลา (แก้ไขเพิ่มเติม) : จุดรอพักขึ้นโดยสาร TYPE F





โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2

202

3. รูปแบบศาลา (แก้ไขเพิ่มเติม) : จุดรอพักชั้นโดยสาร TYPE G

